# 豊後大野市「みらい戦略プラン」策定スケジュール（全体）

【資料９】

令和7年12月1日現在

| | | 令和7年4月 | 令和7年5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和8年1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | 上旬 中旬 下旬 | |
| 市議会・予算等予定 | 議会・予算等 | | ●臨時会 | ●6月議会<br>□肉付予算成立 | | | ●9月議会<br>□12月補正 | □12月補正要求 | □来年度当初予算要求<br>●議会全員協議会 | ●12月議会 | □3月補正要求 | ●議会全員協議会 | ●3月議会<br>□3月補正 | |
| 関係機関等との調整 | 委員会・審議会 | | ●トップインタビュー① | | ●策定審議会①(R7.7.30)<br>●策定委員会①(R7.7.14) | | | ●策定委員会②(R7.10.10) | | ●策定審議会②(R7.12.10) | ●策定審議会③<br>●策定委員会③ | | | |
| 市民意識調査の結果集計・分析 | アンケート・ワークショップ | | ●中学生アンケート結果報告<br>←職員アンケート→ | | ●市民アンケート結果報告<br>●職員アンケート結果報告 | ●住民WS①(R7.8.12)<br>●住民WS②(R7.8.26)<br>←学生アンケート→ | ●住民WS③(R7.9.9) | ●学生アンケート結果報告 | | パブリックコメント→ | | | | |
| 基本構想(案)及び基本計画(案)の検討・策定 | 骨子案作成・計画策定 | | | ←骨子案の検討・決定→ | ←基本構想素案作成→ | ←基本計画作成→ | | | | ←計画書まとめ→ | | | | |
| その他 | その他 | | | | | | | | | | | | | |

●：事務、協議等

□：予算関係