豊後大野市「みらい戦略プラン」策定スケジュール（全体）

【資料５】

令和8年1月8日現在

		令和7年4月			令和7年5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和8年1月			2月			3月			備考
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
市議会・予算等予定	議会・予算等					●臨時会		●6月議会			□肉付予算成立						●9月議会		□12月補正			□12月補正要求			□来年度当初予算要求 ●議会全員協議会			●12月議会			□3月補正要求			●議会運営委員会（R8.2.20） ●議会全員協議会（R8.2.13） ●全協資料提出締切(R8.2.6)			●3月議会 □3月補正			
関係機関等との調整	委員会・審議会					●トップインタビュー①						●策定審議会①(R7.7.30)						●策定委員会①（R7.7.14）			●策定委員会②(R7.10.10)					●策定審議会②(R7.12.10)				●策定審議会③(R8.1.19) ●策定委員会③(R8.1.15)		●答申(R8.2.5)						
市民意識調査の結果集計・分析	アンケート・ワークショップ					●中学生アンケート結果報告 職員アンケート						●市民アンケート結果報告 ●職員アンケート結果報告			●住民WS①(R7.8.12) ●住民WS②(R7.8.26) ●住民WS③(R7.9.9) 学生アンケート						●学生アンケート結果報告			パブリックコメント(R7.12.12～23)												
基本構想(案)及び基本計画(案)の検討・策定	骨子案作成・計画策定													骨子案の検討・決定 基本構想素案作 基本計画作成														本プランまとめ								
その他	その他																																			

●：事務、協議等

□：予算関係