

集落営農活性化プロジェクト促進事業
 目標達成状況及び点検(評価)結果

事業実施主体名 豊後大野市

整理 番号	集落ビジョン 地区名	取組内容	成果目標及び達成状況																				点検結果				
			項目	現状		1年目				2年目				3年目				4年目				5年目 (目標年度)					
				単位	年度	年度	目標	実績	達成率 (%)	年度	目標	実績	達成率 (%)	年度	目標	実績	達成率 (%)	年度	目標	実績	達成率 (%)	年度		目標	実績	達成率 (%)	
1	犬飼町荻原	・集落の農地 集積及び事業 の周年化を図 るとともに、法 人化や複式簿 記の導入によ る経営発展の 取組	農地の集積	ha	0		7	0	0%		10				10				10				10				経営の高度化の目標のうち組織の法人化は令和5年1月に法人設立、複式簿記については税務署での青色申告の手続きに伴い導入し目標を達成した。法人化が計画より遅れたため、令和4年度内の利用権等設定をすることができなかった。令和5年6月末に認定農業者となり、今後利用権設定等を行っていく。また豊肥振興局と作付け計画等協議し集積を進めていく。
		組織の法人化	法人	0		1	1	100%		1				1				1				1					
		複式簿記の導入	件	0		1	1	100%		1				1				1				1					
		事業の周年化	件	0		-	-	-		1				1				1				1					