

豊後大野市「みらい戦略プラン」策定スケジュール(全体)

令和7年7月28日現在

		令和7年4月			令和7年5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			令和8年1月			2月			3月			備考			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬							
市議会・予算等 予定	議会・ 予算等				●臨時会			●6月議会									●9月議会									●12月議会									●3月議会						
								□肉付予算成立						□12月補正			□12月補正要求			□来年度当初予算要求			□3月補正要求						□3月補正												
																							●議会全員協議会						●議会全員協議会												
関係機関等 との調整	委員会・ 審議会				●トップインタビュー①									●策定審議会①(R7.7.30)			●策定委員会①(R7.7.14)			●策定委員会②			●策定委員会③			●策定審議会②			パブリック コメント			●パブリックコメント結果報告									7/14(月)10時～12時 第1回策定委員会(委員会室)
																										●策定審議会③															
市民意識調査の 結果集計・分析	ワー ク シ ョ ー ト ・ プ				●中学生アンケート結果報告									●住民WS①(R7.8.12)			●住民WS②(R7.8.26)			●住民WS③(R7.9.9)																					
					←職員 アンケート→						●市民アンケート結果報告			●職員アンケート結果報告			学生 アンケート			●学生アンケート結果報告																					
基本構想(案)及び 基本計画(案)の 検討・策定	骨 子 画 案 策 定 ・ 作 成							←骨子案の検討・決定→						←基本構想素案作																								←計画書まとめ→			
																				基本計画作成																					
その他	そ の 他																																								

●: 事務、協議等

□: 予算関係